Приложения 1-4
																Приложение № 1
																к Распоряжению 
																Администрации города Шарыпово
																от 26.03.2024 г.
																№ 402
						
Мероприятия по подготовке
объектов жизнеобеспечения городского округа
города Шарыпово к эксплуатации в условиях осенне-зимнего периода 2024-2025 г.г.


	Наименование мероприятий
	Ед.   изм.
	Объем работ
	Наименование объекта
	Срок исполнения
	Ответственный за выполнение

	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Тепловые сети г.Шарыпово, п.Дубинино

	Гидравлические испытания сетей
	шт
	2
	Магистральные, распределительные внутриквартальные  тепловые сети г.Шарыпово, п. Дубинино
	май, август
	Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"

	Ремонт магистральных, распределительных, внутриквартальных тепловых сетей (в однотрубном исчислении)
	м.п.
	3 251
	Т/с г.Шарыпово, 6 микрорайон, от от ж/д №620 до ж/д №619 (через ТК-30);                                                                                               Т/с г.Шарыпово, 6 микрорайн, от ж/д №617а до ТК-28;                                                  Т/с п.Дубинино от ТК-7 до ТК-11 с вводом на ж/д №6 ул.Труда;                                                       Т/с п.Дубинино от ТК-36 ул.Мира до ж/д №5 ул.Дружбы, с разводами на ж/д № 5,11,12а,13;                                                       Т/с г.Шарыпово от ТК-111 до ТК-113 , с вводами на ж/д № 1/7,1/8,1/9,1/10,1/12 ул.Горького;                                                         Т/с п.Дубинино от СУ-1 до СМП-5 квартал СМП, с вводами на ж/д № 9,9а,11,12,13,14,15,16,17,18 ул.Куйбышева, ж/д №14,16,18 ул.Олимпийская, ж/д №14,16,18 ул.Московская;                    Компенсаторы т/с г.Шарыпово М№1 (ТК-0115, ТК-0116, ТК-0117,ТК-0119,ТК-0120,ТК-0123)
	май-август
	Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	м.п.
	3 251
	
	
	

	2. Сети водоснабжения и водозаборные сооружения г.Шарыпово

	Капитальный ремонт на насосной станции 2-го подъема Южно-Шарыповского водозабора(замена запорной арматуры и сетевого насоса НС-1)
	шт.
	1
	 Насосная станция 2 подъёма Южно-Шарыповского водозабора
	май-сентябрь
	ООО "СВР"

	Текущий ремонт запорной арматуры от ДУ-100 до ДУ-500
	шт
	49
	Кадатский и Южно-Шарыповский водозаборы, насосная станция III подъёма
	май-сентябрь
	ООО "СВР"

	Текущий ремонт насосных агрегатов, 
	шт
	15
	Кадатский и Южно-Шарыповский водозаборы, насосная станция III подъёма г.Шарыпово
	май-сентябрь
	ООО "СВР"

	Техническое обслуживание трансформаторных подстанций:                                    ТМ -630 ква                                                     КТПН-250 ква                                         КТПН-160 ква                                           КТПН-100 ква
	шт
	                                                                                                 7                  3                     8                                  10
	Кадатский и Южно-Шарыповский водозаборы, насосная станция III подъёма г.Шарыпово
	май-сентябрь
	ООО "СВР"

	Замена запорной арматуры на внутриквартальных сетях  ДУ 100мм, ДУ 125 мм 
	шт
	4
	ВК-22 2 мкр, ВК-3 ул.Горького, ВК-12 Пионерный мкр.
	май
	ООО "ЦРКУ"

	Ревизия, испытание пожарных гидрантов 
	шт
	128
	 ВК (ПГ) г. Шарыпово
	май-сентябрь
	ООО "ЦРКУ"

	Замена ветхих сетей водоснабжения (Ду-300 мм)
	м.п.
	135
	г.Шарыпово, ВК1-ВК3 7 мкр.
	июнь-август
	ООО "ЦРКУ"

	Ревизия запорной арматуры
	шт
	518
	ВК г. Шарыпово
	май-сентябрь
	ООО "ЦРКУ"

	Замена водоразборных колонок
	шт
	3
	№5 ул.Российская, №8 ул.Октябрьская, №10 ул.Горького
	март-апрель
	ООО "ЦРКУ"

	Ревизия водозаборных колонок, утепление
	шт
	7
	водоразборные колонки № 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10
	август-сентябрь
	ООО "ЦРКУ"

	3. Сети водоотведения г.Шарыпово

	Капитальный ремонт щитовых затворов Ш1
	шт
	1
	ГКНС  г.Шарыпово
	июнь
	Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"

	Ремонт канализационных колодцев
	шт
	20
	Сети водоотведения г. Шарыпово
	июнь-сентябрь
	Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"

	Ремонт канализационных выпусков домов
	шт
	5
	Сети водоотведения г. Шарыпово
	июнь-сентябрь
	Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"

	Прочистка внутриквартальных сетей водоотведения
	м.п.
	8000
	Сети водоотведения г. Шарыпово
	июнь-сентябрь
	Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"

	4. КОС

	Капитальный ремонт щитового затвора КР-2
	шт
	1
	Канализационные очистные сооружения (КОС), приемный резервуар
	июнь
	Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"

	Капитальный ремонт песколовок №1, №2
	шт
	2
	КОС
	июль-август
	Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"

	Восстановление тепловой изоляции  
	м.п.
	350
	КОС (КНС, хлораторная)
	май
	Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"

	Прочистка вентиляции зданий
	м
	156
	КОС
	июнь-сентябрь
	Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"

	Ремонт турбовоздуходувок ТВ №1, ТВ №2, ТВ №3
	шт
	3
	 КОС
	май-сентябрь
	Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"

	5. Электросетевые объекты г.Шарыпово

	 Замена опор 
	шт
	14
	ВЛ 10 кВ ф.40-22, ф.20-08 г.Шарыпово
	август
	ПАО " Россети Сибирь"

	Регулировка стрелы провеса проводов
	км
	0,5
	ВЛ 10 кВ ф.9-26 г.Шарыпово  
	май
	ПАО " Россети Сибирь"

	Установка подкоса
	шт
	5
	ВЛ 10 кВ ф.40-22, ф.20-08, ф.40-35 г.Шарыпово                                    ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 44-13-4
	май-сентябрь
	ПАО " Россети Сибирь"

	Устройство мех.защиты КЛ при выходе на опору
	шт
	6
	ВЛ 10 кВ ф.40-22,ф.40-35 г.Шарыпово
	май-август
	ПАО " Россети Сибирь"

	Установка ж/б приставки
	шт
	2
	ВЛ 10 кВ ф.40-22, ф.40-35 г.Шарыпово
	май-август
	ПАО " Россети Сибирь"

	Замена траверсы
	шт
	7
	ВЛ 10 кВ ф.40-22 г.Шарыпово
	август
	ПАО " Россети Сибирь"

	Замена ввода ЛЭП 3-20 кВ
	шт
	33
	ТП
	май-август
	ПАО " Россети Сибирь"

	Обрезка крон деревьев
	шт
	221
	ВЛ 10 кВ ф.40-22, ф.40-35, ф.44-10, ф.44-13 г.Шарыпово              ВЛ0,4 кВ Л2 КТП 40-31-4
	май-август
	ПАО " Россети Сибирь"

	Вырубка отдельностоящих деревьев
	шт
	8
	ВЛ 10 кВ ф.20-08г.Шарыпово
	сентябрь
	ПАО " Россети Сибирь"

	Установка ограждений ТП
	м2
	
	КТП 72-18-1/630 кВА ОУ
	май
	ПАО " Россети Сибирь"

	Текущий ремонт ТП
	шт
	14
	ТП
	май
	ПАО " Россети Сибирь"

	6. Сети водоснабжения и водозаборные сооружения п.Дубинино

	Замена запорной арматуры
	шт
	20
	Магистральные сети п.Дубинино,    Распределительные сети п.Дубинино.
	май-сентябрь
	ООО "АкваРесурс"

	Ревизия запорной арматуры
	шт
	130
	Насосная станция 1-го подъёма,         Насосная станция 2-го подъёма,      Водопроводные сети посёлка.
	май-сентябрь
	ООО "АкваРесурс"

	Ревизия и частничная замена электрооборудования (автоматы, контакторы, пускатели)
	шт
	20
	Насосная станция 1-го подъёма . 
	май-сентябрь
	ООО "АкваРесурс"

	Ревизия электропривода (замена смазки подшипника)
	шт
	4
	Насосная станция 2-го подъёма
	май-сентябрь
	ООО "АкваРесурс"

	Ревизия кабельного хозяйства КЛ - 0,4 кВ 
	шт
	4
	Насосная станция 2-го подъёма
	май-сентябрь
	ООО "АкваРесурс"

	Ревизия и частичная замена силового оборудования (автоматы, контакторы, пускатели, шинные мосты)
	шт
	12
	Насосная станция 2-го подъёма
	май-сентябрь
	ООО "АкваРесурс"

	Ремонт пожарных гидрантов
	шт
	5
	Водопроводные колодцы поселка Дубинино
	июнь-август
	ООО "АкваРесурс"

	Ревизия силового трансформатора 630 кВ.
	шт
	2
	 Насосная станция второго подъема  Ф РП-3-3;  Насосная станция второго подъема  Ф РП-3-4; 
	май-сентябрь
	ООО "АкваРесурс"

	Замена распределительных сетей холодного водоснабжения
	м.п.
	504
	п.Дубинино, между ВК-2 ул.Молодогвардейцев и ВТК-11ул.Кишиневская;                                                                        п.Дубинино, между ВТК-1 ул.Пионеров КАТЭКа и ВТК-51 ул.Олега Кошевого;                                                                                      п.Дубинино, между ВТК-1 ул.Пионеров КАТЭКа и ВТК-16 ул.Шахтерская;                                                                            п.Дубинино между ВТК-91 ул.Труда и ВТК-6 ул.Комсомольская.
	май-август
	ООО "АкваРесурс"

	Ремонт сетевого насоса
	шт
	1
	СН-2 НС второго подъема
	июль-август
	ООО "АкваРесурс"

	Замена  глубинного насоса ЭЦВ 10-65-110 прк
	шт
	3
	СКВ 12, СКВ 24, СКВ 27 НС первого подъема
	июнь-август
	ООО "АкваРесурс"

	7. Сети водоотведения и КНС п.Дубинино

	Ревизия контакторов
	шт
	18
	КНС 5,6,7 
	май-сентябрь
	ООО "АкваРесурс"

	Капитальный ремонт сетевого насоса №3
	шт
	1
	КНС 7
	май-сентябрь
	ООО "АкваРесурс"

	Замена электродвигателя 75 кВ
	шт
	1
	КНС №6
	май-сентябрь
	ООО "АкваРесурс"

	Ревизия запорной арматуры
	шт
	42
	Машинный зал КНС 4, 5, 6, 7
	май-сентябрь
	ООО "АкваРесурс"

	Ревизия трансформаторов
	шт
	4
	 КНС 6,7
	май-сентябрь
	ООО "АкваРесурс"

	Ревизия электрооборудования (автоматы, контакторы, пускатели)
	шт
	30
	 КНС 4,5, 6, 7
	май-сентябрь
	ООО "АкваРесурс"

	Подтяжка бандажей на опорах ВЛ - 10 кВ, ф-13 между КНС №6 и КНС №7
	шт
	48
	ВЛ - 10 кВ, ф-13 между КНС №6 и КНС №7
	май-сентябрь
	ООО "АкваРесурс"

	Ревизия кабельного хозяйства (КЛ - 0,4 кВ) 
	шт
	20
	 КНС 4, 5, 6, 7
	май-сентябрь
	ООО "АкваРесурс"

	Ремонт устройства АВР ТСМ 630/500А ЗР
	шт
	1
	КНС №6
	май-сентябрь
	ООО "АкваРесурс"

	Ремонт канализационных колодцев
	шт
	10
	Сети водоотведения п.Дубинино
	май-сентябрь
	ООО "АкваРесурс"

	Ревизия электропривода (замена смазки подшипников)
	шт
	15
	 КНС 4, 5, 6, 7
	май-сентябрь
	ООО "АкваРесурс"

	8.Жилищный фонд г. Шарыпово, п. Дубинино

	Промывка, опрессовка системы отопления
	ж/д
	7
	жилые дома 417,418,420,420/1,425,602,708
	июнь-август
	 ООО "УК Инновация"

	
	
	15
	6 м-он, ж.д. № 1,4,6,8,10,11,12,13,15,17,17А,19,20,22,54
	июнь-август
	ООО "УК Восточная"

	
	
	20
	6 м-он, ж.д. № 36,37,38,39,39А,40,41,43,44,45,47,47А,48,49,50,52,        7 м-он ж.д. № 11,13,14, Пионерный м-он ж.д.№23
	июнь-август
	ООО " УК Западная"

	
	
	37
	2 м-он ж.д. № 201,202,203,205,1/3,1/5,1/6,1/7,1/8,1/9,1/10,1/19,1/20, 4/1,4/2,4/3,206,207,215,216,217,218,1/11,1/12,1/13,  1/14,1/15,1/16,1/21,1/22,1/26,4/4,4/5,4/6,4/7,4/8;  Пионерный мкр. ж.д. №42.
	май-август
	ООО УК "Вера"

	
	
	21
	п. Дубинино, ул. Советская 9, 11, 13, 15, 21, 23; пер. Школьный 2, 8, 10; ул. Дружбы 5, П. КАТЭКа 29, 6; 19 Съезда ВЛКСМ 7,9; Комсомольская 16; Кишинёвская 3,7; Молодогвардейцев 4, 6, 10, ул.9Мая,2
	май-август
	ООО "Диалог"

	
	
	46
	Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,11Б,18,18А,19,21,22,23/1,24,25,26,27,30,  31,43,52,53,101/1,101/2,101/3,154,155/1,155,156,162,163,164,   Северный м-он ж.д.№№3,31,40,40А, ул.Горького,50,51,53,55,57,57А,59,59А,61,63,65,65А 
	май-август
	ООО "ПЖКХ",                            ООО УК "Уютный дом"

	
	
	50
	Жилые дома п. Дубинино, ул.9-го Мая 4,6,13,15,17; ул.Комсомольская 6,18,20,26а,28,30,32,34; ул.П.КАТЭКА 4, 9,11, 19,33,35,37,49,51,51а,57,59,6а,61,63; ул.Шахтёрская 1,2,2а,6,20,22; ул.19-го съезда ВЛКСМ 1,5,10,18; ул.Кишиневская 1,5,9,11,13,15; ул.Труда 2;  ул.Молодогвардейцев 2,12; пер.Молодёжный 1,3; ул.Дружбы 7.
	июнь-август
	ООО "ДРЭУ"

	
	
	6
	Жилые дома №4,5,30,32,33 Северного мкр., МКД №427
	май-сентябрь
	ООО "КАТЭКЖилСервис"

	
	
	
	
	
	

	
	
	55
	г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7, Пионерный м-он МКД №3-1
	май-август
	ООО "Меридиан"

	ИТОГО:
	ж/д
	257
	

	Замена трубопроводов системы ЦО, ГВС, ХВС, ЦК
	м.п.
	564
	г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7, Пионерный м-он МКД №3-1
	май-август
	ООО "Меридиан"

	
	
	59
	жилые дома 417,418,420,420/1,425,602,708
	июнь-август
	ООО УК  "Инновация"

	
	
	130
	Жилые дома 6-го м-на : №1,4,6,12,13,15,17,19,20,22,54
	июнь-август
	ООО "УК Восточная"

	
	
	150
	Жилые дома 6-го м-на: №36,37,38,39,40, 41,43, 44,45,47,48,50,52;       7-го мкр. № 13,14; Пионерного мкр.№23
	июнь-август
	ООО "УК Западная"

	
	
	70
	Жилые дома №4,5,30,32,33 Северного мкр., МКД №427
	май-сентябрь
	ООО "КАТЭКЖилСервис"

	
	
	368
	Жилые дома 2-го микрорайона, МКД №42П
	май-август
	ООО УК "Вера"

	
	
	320
	Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,11Б,18,18А,19,21,22,23/1,24,25,26,27,30,  31,43,52,53,101/1,101/2,101/3,154,155/1,155,156,162,163,164,   Северный м-он ж.д.№№3,31,40,40А, ул.Горького,50,51,53,55,57,57А,59,59А,61,63,65,65А 
	май-август
	ООО "ПЖКХ",                            ООО УК "Уютный дом"

	ИТОГО:
	м.п.
	1661
	

	Замена, ревизия, реконструкция, установка элеваторных узлов
	шт
	9
	жилые дома 420,420/1,418,602,425
	май-сентябрь
	ООО УК "Инновация"

	
	
	75
	Жилые дома п. Дубинино, ул.9-го Мая 4,6,13,15,17; ул.Комсомольская 6,18,20,26а,28,30,32,34; ул.П.КАТЭКА 4, 9,11, 19,33,35,37,49,51,51а,57,59,6а,61,63; ул.Шахтёрская 1,2,2а,6,20,22; ул.19-го съезда ВЛКСМ 1,5,10,18; ул.Кишиневская 1,5,9,11,13,15; ул.Труда 2;  ул.Молодогвардейцев 2,12; пер.Молодёжный 1,3; ул.Дружбы 7.
	май-август
	ООО " ДРЭУ"

	
	
	41
	Жилые дома 6-го мкр. № 36,37,38,39,39А,40,41,43,44,45,47,47А,48,50,52;  7-го мкр .№11,13,14 ; Пионерного мкр. №23    
	июнь-август
	ООО "УК Западная"

	
	
	134
	г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7, Пионерный м-он МКД №3-1
	май-август
	ООО "Меридиан"

	
	
	19
	Жилые дома 6 м-на : №1,4,6,8,10,11,12,13,15,17,17а,19,20,22,54
	июнь-август
	ООО "УК Восточная"

	ИТОГО:
	шт
	278
	

	Замена и ревизия запорной арматуры
	шт
	904
	г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7, Пионерный м-он МКД №3-1
	май-август
	ООО "Меридиан"

	
	
	125
	Жилые дома 6-го м-на : №1,4,6,8, 10,12,13,15,17,17А,19,20,22,54
	июнь-август
	ООО " УК Восточная"

	
	
	230
	Жилые дома 6-го мкр. № 36,37,38,39,39А,40,41,43,44,45,47,47А,48,50,52;  7-го мкр. №11,13,14; Пионерного мкр. №23     
	июнь-август
	ООО "УК Западная"

	
	
	156
	Жилые дома 2-го микрорайона, МКД №42П
	май-август
	ООО УК "Вера"

	
	
	440
	Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,11Б,18,18А,19,21,22,23/1,24,25,26,27,30,  31,43,52,53,101/1,101/2,101/3,154,155/1,155,156,162,163,164,   Северный м-он ж.д.№№3,31,40,40А, ул.Горького,50,51,53,55,57,57А,59,59А,61,63,65,65А 
	май-август
	ООО "ПЖКХ",                            ООО УК "Уютный дом"

	
	
	117
	п. Дубинино, ул.Комсомольская,20,32; ул.Пионеров КАТЭКа,4,9,11,37; ул.Шахтерская,1,2а;ул.Кишиневская,5,9,11,13,15; ул.Молодогвардейцев,12; ул.9 Мая,13; ул.19 съезда ВЛКСМ,1,5,10
	май-август
	ООО "ДРЭУ"

	
	
	30
	Жилые дома №4,5,30,32,33 Северного мкр., МКД №427
	май-сентябрь
	ООО "КАТЭКЖилСервис"

	
	
	47
	п. Дубинино, ул. Советская 9, 11, 13, 15, 21, 23; пер. Школьный 2, 8, 10; ул. Дружбы 5, П. КАТЭКа 29, 6; 19 Съезда ВЛКСМ 7,9; Комсомольская 16; Кишинёвская 3,7; Молодогвардейцев 4, 6, 10, ул.9Мая,2
	май-август
	ООО "Диалог"

	
	
	46
	жилые дома 417,418,420,420/1,425,602,708
	май-сентябрь
	ООО УК "Инновация"

	ИТОГО:
	шт
	2095
	

	Поверка ОДПУ тепловой энергии
	шт
	8
	п.Дубинино, ул.Труда,2; ул.Пионеров КАТЭКа,4,6а,51; ул.молодогвардейцев,2,12; ул.Комсомольская,18,34
	май-сентябрь
	ООО "ДРЭУ"

	
	шт
	4
	Жилые дома 417,418
	июль
	ООО УК "Инновация"

	ИТОГО :
	шт
	12
	
	
	

	Смена отопительных приборов
	шт
	15
	Жилые дома 417,418,420,420/1,425,602,708
	май-сентябрь
	ООО УК "Инновация"

	
	
	5
	 2-й мкр. д.№15
	июнь-июль
	ООО УК "Вера"

	ИТОГО:
	шт
	20
	

	Ревизия электрощитовых
	шт.
	41
	г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7, Пионерный м-он МКД №3-1
	май-сентябрь
	ООО "Меридиан"

	
	
	37
	Жилые дома 2-го микрорайона, МКД №42П
	май-сентябрь
	ООО УК "Вера"

	
	
	9
	Жилые дома 420,420/1,417,418,602,425,708
	июль-август
	ООО УК"Инновация"

	
	
	34
	Жилые дома 6-го мкр. № 36,37,38,39,39А,40,41,43,44,45,47,47А,48,50,52;  7-го мкр. №11,13,14; Пионерного мкр. №23     
	июнь-август
	ООО "УК Западная"

	
	
	17
	Жилые дома 6-го м-на : №1,4,6,8, 10,12,13,15,17,17А,19,20,22,54
	июнь -сентябрь
	ООО "УК Восточная"

	ИТОГО:
	шт.
	138
	

	Замена внутридомовых электрических сетей освещения
	м.п.
	86
	Жилые дома 2-го микрорайона, МКД №42П
	май-сентябрь
	ООО УК "Вера"

	
	
	600
	г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7, Пионерный м-он МКД №3-1
	май-сентябрь
	ООО "Меридиан"

	
	
	190
	Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,11Б,18,18А,19,21,22,23/1,24,25,26,27,30,  31,43,52,53,101/1,101/2,101/3,154,155/1,155,156,162,163,164,   Северный м-он ж.д.№№3,31,40,40А, ул.Горького,50,51,53,55,57,57А,59,59А,61,63,65,65А 
	май-август
	ООО "ПЖКХ",                            ООО УК "Уютный дом"

	ИТОГО:
	м.п.
	876
	

	Установка энергосберегающих светильников
	
	35
	Жилые дома 2-го микрорайона, МКД №42П
	май-сентябрь
	ООО УК "Вера"

	
	
	53
	Пионерный м-н: №1А,154; Северный м-он,31;  ул.Горького 51,53,55,57,57А,59,59А,61,63,65,65А  
	май-сентябрь
	ООО "ПЖКХ",                            ООО УК "Уютный дом"

	
	
	55
	г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7, Пионерный м-он МКД №3-1
	май-сентябрь
	ООО "Меридиан"

	
	
	20
	Жилые дома 417,418,420,420/1,602,708,425
	май-сентябрь
	ООО УК"Инновация"

	ИТОГО:
	шт.
	163
	
	
	

	Замена, ревизия электрооборудования (рубильники, автоматы, выключатели, фотореле)
	шт.
	54
	г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов №1,3,4,5,7
	май-сентябрь
	ООО "Меридиан"

	
	
	55
	жилые дома 420,420/1,417,418,708, 602,425
	май-сентябрь
	ООО УК"Инновация"

	
	
	12
	Жилые дома 2-го микрорайона №1,3,6,7,16,17,1/8,1/11,1/13,4/2,4/4, МКД №42П
	май-сентябрь
	ООО УК "Вера"

	
	
	140
	Жилые дома Пионерного, Северного микрорайонов, ул.Горького
	май-сентябрь
	ООО "ПЖКХ",                            ООО УК "Уютный дом"

	ИТОГО:
	шт.
	261
	

	Ремонт межпанельных швов
	м.п.
	320
	6 м-он, ж.д. №1,4,6,8,10,11,12,13,17,17а,19,20,22
	июнь-сентябрь
	ООО "УК Восточная"

	
	
	320
	6 мкр. ж.д.№36,37,38,39,39а,40,41,43,44,45,47,47а,49,50,52;                       7-ой мкр. №13,14
	май-сентябрь
	ООО "УК Западная"

	
	
	400
	Жилые дома 2-го микрорайона, МКД №42П
	май-сентябрь
	ООО УК "Вера"

	
	
	692
	жилые дома 420,417,418,425,708,602
	май-сентябрь
	ООО УК"Инновация"

	
	
	1250
	г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7, Пионерный м-он МКД №3-1
	май-сентябрь
	ООО "Меридиан"

	
	
	115
	Жилые дома №4,5,30,32,33 Северного мкр., МКД №427
	май-сентябрь
	ООО "КАТЭКЖилСервис"

	
	
	600
	п.Дубинино : ул.19 съезда ВЛКСМ,10; ул.Молодогвардейцев,2; ул.Кишиневская,1, ул.9 Мая,13,15,17, ул.Комсомольская,26а,28,34; ул.Пионеров КАТЭКа,19,33,35,37,49,51
	май-сентябрь
	ООО "ДРЭУ"

	
	
	920
	Пионерный м-н: №11Б,21,22,24,25,43,101/3,154,155,162,163,164,2а,18,31,52   Северный м-он ж.д.№3
	май-сентябрь
	ООО "ПЖКХ"

	ИТОГО:
	м.п.
	4617
	

	Ремонт кровель
	м2
	110
	Жилые дома 2-го микрорайона №1,3,6,7,16,17,1/3,1/9,1/10,1/13,1/12,4/7
	май-сентябрь
	ООО УК"Вера"

	
	
	2400
	г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7, Пионерный м-он МКД №3-1
	май-сентябрь
	ООО "Меридиан"

	
	
	40
	жилые дома 420,420/1,417,418,602,425,708
	май-сентябрь
	ООО УК"Инновация"

	
	
	50
	Пионерный м-он,26; ж/д по ул.Горького
	май-сентябрь
	ООО "ПЖКХ",                            ООО УК "Уютный дом"

	
	
	127
	п.Дубинино, ул.Шахтерская,20; ул.Комсомольская,28; ул.Пионеров КАТЭКа,33,35,37
	май-сентябрь
	ООО "ДРЭУ"

	
	
	190
	6 м-он, ж.д.№1,10,11,19,20
	июнь-сентябрь
	ООО "УК Восточная"

	
	
	190
	6 м-он ж.д.№38,39а,40,48,52; 7 м-он ж.д.№13,14
	май-сентябрь
	ООО "УК Западная"

	ИТОГО:
	м2
	3107
	

	Ремонт люков выхода на кровлю
	шт
	2
	жилые дома 417,418,602,420,420/1,708
	май-сентябрь
	ООО УК"Инновация"

	ИТОГО:
	шт
	2
	
	
	

	Восстановление тепловой изоляции труб 
	м3
	4,8
	Жилые дома №2,5,6,7,15,1/9,1/12,1/15,4/4, 4/5,4/6,4/7,4/8 2-го микрорайона
	май- август
	ООО УК  "Вера"

	
	
	14
	г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7, Пионерный м-он МКД №3-1
	май-август
	ООО "Меридиан"

	
	
	0,9
	п.Дубинино, ул.Комсомольская,28
	май-август
	ООО "ДРЭУ"

	
	
	0,4
	жилые дома 420,420/1,417,418,602,425,708
	май-август
	ООО УК "Инновация"

	
	
	9
	 6 м-он, ж.д. № 1,12,15
	июнь-август
	ООО"УК Восточная"

	
	
	9
	Жилые дома 6 мкр. №36,37,38,48,52;  7-го мкр. № 13,14
	июнь-август
	ООО " УК Западная"

	ИТОГО:
	м3
	38,1
	

	Остекление оконных переплетов
	м2
	12
	Жилой дом 6-го м-на №54
	август-сентябрь
	ООО "УК Восточная"

	
	
	14
	 6-го мкр. ж.д. № 36,37,38; Пионерного мкр. №23
	июнь-сентябрь
	ООО "УК Западная"

	
	
	10
	Жилые дома 2-го микрорайона, МКД №42П
	май-сентябрь
	ООО УК "Вера"

	
	
	5
	Жилые дома №4,5,30,32,33 Северного мкр., МКД №427
	май-сентябрь
	ООО "КАТЭКЖилСервис"

	
	
	33
	Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,11Б,18,18А,19,21,22,23/1,24,25,26,27,30,  31,43,52,53,101/1,101/2,101/3,154,155/1,155,156,162,163,164,   Северный м-он ж.д.№№3,31,40,40А, ул.Горького,50,51,53,55,57,57А,59,59А,61,63,65,65А 
	май-сентябрь
	ООО "ПЖКХ",                            ООО УК "Уютный дом"

	ИТОГО:
	м2
	74
	

	Замена и ремонт входных дверей в подъезды
	шт
	15
	Жилые дома 6-го м-на №1,4,6,10,11,12,13,15,17,17а,19,22,54
	сентябрь
	ООО "УК Восточная"

	
	
	25
	Жилые дома 6-го мкр. № 36,37,38,39,39а,40,41,43,44,45,47,47а,49,50,52;  7-го мкр. №13,14
	сентябрь
	ООО "УК Западная"

	
	
	37
	Жилые дома 2-го микрорайона, МКД №42П
	август-сентябрь
	ООО УК  "Вера"

	
	
	11
	жилые дома 420,420/1,417,418,602,425,708
	август-сентябрь
	ООО УК "Инновация"

	
	
	57
	Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,11Б,18,18А,19,21,22,23/1,24,25,26,27,30,  31,43,52,53,101/1,101/2,101/3,154,155/1,155,156,162,163,164,   Северный м-он ж.д.№№3,31,40,40А, ул.Горького,50,51,53,55,57,57А,59,59А,61,63,65,65А 
	август-сентябрь
	ООО "ПЖКХ",                            ООО УК "Уютный дом"

	ИТОГО:
	шт.
	145
	

	Утепление перекрытий чердаков, вентиляционных шахт 
	м2
	336
	г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7
	май-сентябрь
	ООО "Меридиан"

	ИТОГО:
	м2
	336
	
	
	

	Ремонт балконных козырьков
	м2
	15
	Жилые дома 417,420,420/1,602,425,708
	май-сентябрь
	ООО УК "Инновация"

	
	
	9
	Жилые дома 154,156,155 Пионерного м-на
	май-сентябрь
	ООО "ПЖКХ"

	ИТОГО:
	м2
	24
	
	
	

	Установка стеклопакетов
	м2
	23
	Пионерный м-н: ж.д №154,24  
	май-сентябрь
	ООО "ПЖКХ"

	
	
	28
	п.Дубинино: ул.Дружбы,7, ул.Шахтерская,6; ул.9 Мая,13
	май-сентябрь
	ООО "ДРЭУ"

	
	
	1
	Жилой дом №612
	июнь-сентябрь
	ООО "УК Восточная"

	
	
	24
	Жилые дома №218,1/8,1/22,4/7
	май-сентябрь
	ООО УК "Вера"

	ИТОГО:
	м2
	76
	

	Утепление стен 
	м2
	540
	г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7, Пионерный м-он МКД №3-1
	май-сентябрь
	ООО "Меридиан"

	
	
	40
	Жилые дома 420,420/1,708,417,418,425,602
	май-сентябрь
	ООО УК "Инновация"

	
	
	21
	Жилые дома №644,648
	сентябрь
	ООО "УК Западная"

	
	
	14
	Жилой дом №613
	июнь-сентябрь
	ООО "УК Восточная"

	
	
	52
	Жилые дома №1,6,7,15,16,1/8,1/11,1/15,1/19,1/20,4/2,4/4,4/5
	июнь-сентябрь
	ООО УК "Вера"

	ИТОГО:
	м2
	615
	

	Ремонт отмостки
	м2
	40
	п.Дубинино, ул.Пионеров КАТЭКа,19
	май-сентябрь
	ООО "ДРЭУ"

	
	
	20
	Жилые дома 417,418,420,602
	май-сентябрь
	ООО УК "Инновация"

	
	
	20
	Жилые дома №1,52 Пионерного м-она
	май-сентябрь
	ООО "ПЖКХ"

	ИТОГО :
	
	80
	
	
	







                                        	      Приложение № 2 
                                                                          к распоряжению Администрации
                                                города Шарыпово
      от 26.03.2024 № 402 


Состав комиссии по контролю за подготовкой объектов жизнеобеспечения городского округа города Шарыпово
 к работе в условиях осенне-зимнего периода 2024-2025 г.г.

Д.В. Саюшев 	       -       	первый заместитель Главы города Шарыпово,
					председатель комиссии 

И.В. Шайганова	       -		директор МКУ «Служба городского хозяйства»,
					заместитель председателя комиссии

О.В. Шпеттер              - 		государственный инспектор Западного
территориального отдела Енисейского
управления Ростехнадзора
(по согласованию)

Д.И. Казарин              - 		директор филиала «Березовская ГРЭС»
					ПАО «Юнипро» (по согласованию)

В.Ю. Бойков           -		и.о. генерального директора ООО «СВР»
					(по согласованию)

Л.Е. Демидов            -		директор ООО «ЦРКУ» (по согласованию)

Н.В. Кравченко        -              директор ООО «АкваРесурс»
				
П.В. Бородин           -		начальник Шарыповского РЭС ПО ЗЭС
					филиала ПАО «Россети Сибирь» -
					«Красноярскэнерго»

В.Н. Чайников         -		заместитель директора
					МКУ «Служба городского хозяйства»

Н.Н. Назарец           -		директор ООО «УК Западная», 
					ООО «УК Восточная»

С.А. Сазонова         -		директор ООО «УК Вера»

А.А. Натаров       -		генеральный директор
                                                  ООО «ПЖКХ г.Шарыпово»	
В.Н. Григорьев       -		генеральный директор ООО «УК Уютный дом»

Т.А. Разважаева     -		директор ООО «Меридиан»

В.П. Лигус              -		директор ООО «ДРЭУ»

Е.П. Котлов            -		директор ООО «Диалог»

Е.В. Малый            -		директор ООО «УК Инновация»

И.В. Шабаева            -             генеральный директор
                                                  ООО «КАТЭКЖилСервис»























      Приложение № 3 
                                                                          к распоряжению Администрации
                                                города Шарыпово
      от 26.03.2024 № 402 


Состав комиссии по проверке готовности
единой теплоснабжающей организации, 
потребителей тепловой энергии городского округа 
города Шарыпово к отопительному периоду 2024 – 2025 г.г.
 

Д.В. Саюшев 	       -        	первый заместитель Главы города Шарыпово,
					председатель комиссии 

И.В. Шайганова	       -		директор МКУ «Служба городского хозяйства»,
					заместитель председателя комиссии

О.В. Шпеттер              - 		государственный инспектор Западного
территориального отдела Енисейского
управления Ростехнадзора
(по согласованию)

В.Н. Чайников            -		заместитель директора
					МКУ «Служба городского хозяйства»

Н.А. Лысенко             -		начальник производственного отдела
					МКУ «Служба городского хозяйства»

О.А. Пименов             -		помощник Главы города Шарыпово по вопросам
					ГОиЧС, ПБ и антитеррористической работе 

О.И. Слободян          -		Руководитель территориального подразделения 
 	по западной группе районов Службы 
 	строительного надзора и жилищного
				 	контроля Красноярского края (по согласованию) 







Приложение № 4 
к Распоряжению Администрации города Шарыпово
[bookmark: _GoBack]  от 26.03.2024 № 402


Программа проверки готовности единой теплоснабжающей организации, потребителей тепловой энергии 
городского округа города Шарыпово
 к отопительному периоду 2024-2025 г.г

1. Порядок проведения проверки
1.1. Целью программы проверки готовности единой теплоснабжающей организации, потребителей тепловой энергии на территории городского округа города Шарыпово к отопительному периоду 2024-2025 годов (далее - Программа) является оценка готовности к отопительному периоду, путем проведения проверок готовности к отопительному периоду единой теплоснабжающей организации, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки, которых подключены (технически присоединены) к системе теплоснабжения на территории городского округа города Шарыпово.
1.2. Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения, Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее - Правила).
1.3. Объекты, подлежащие проверке: система теплоснабжения городского округа города Шарыпово, которая осуществляет поставку тепловой энергии потребителям, объекты жилищного фонда, организации бюджетной и социальной сферы, прочие потребители тепловой энергии на территории городского округа города Шарыпово.
1.4. Проверка готовности к отопительному периоду осуществляется комиссией по проведению проверки готовности единой теплоснабжающей организации, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технически присоединены) к системе теплоснабжения на территории городского округа города Шарыпово к отопительному периоду 2024-2025 годов. Состав комиссии утверждается распоряжением Администрации города Шарыпово.   

2. Проведение проверки потребителей тепловой энергии.
2.1. Подготовка объектов жилищного фонда, социальной сферы и прочих потребителей тепловой энергии к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя конструкций, сетей и оборудования, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем инженерной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.
2.2. Целью подготовки к отопительному периоду потребителей тепловой энергии является обеспечение надежности функционирования систем и объектов жилищного фонда, социальной сферы и прочих потребителей тепловой энергии, своевременная и всесторонняя подготовка к отопительному периоду и его организованное проведение, в целях достижения устойчивого теплоснабжения объектов, поддержания необходимых параметров энергоносителей и обеспечения нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения.
2.3. Подготовка объектов к отопительному периоду должна обеспечивать:
- нормативную техническую эксплуатацию объектов, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;
- максимальную надежность и экономичность работы объектов;
- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных и энергетических сооружений;
- рациональное расходование материально-технических средств и энергетических ресурсов.
2.4. Своевременная и качественная подготовка объектов периоду достигается: 
- выполнением должностными лицами требований федерального и краевого законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов;
- разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов; 
- постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;
- четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;
- укомплектованием организаций жилищно-коммунального комплекса, подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;
- материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты, рациональным использованием материальных ресурсов;
- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.
2.5. Работа комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду.
2.6. В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.
[bookmark: sub_30014]2.7. Документы, проверяемые в ходе проверки потребителей тепловой энергии:
[bookmark: sub_30015]1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;
[bookmark: sub_30015][bookmark: sub_30016]2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
[bookmark: sub_30016][bookmark: sub_30017]3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;
[bookmark: sub_30017][bookmark: sub_30018]4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
[bookmark: sub_30018][bookmark: sub_30019]5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
[bookmark: sub_30019][bookmark: sub_30020]6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;
[bookmark: sub_30020][bookmark: sub_30021]7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
[bookmark: sub_30021][bookmark: sub_30022]8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;
[bookmark: sub_30022][bookmark: sub_30023]9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
[bookmark: sub_30023][bookmark: sub_30024]10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
[bookmark: sub_30024][bookmark: sub_30025]11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;
[bookmark: sub_30025][bookmark: sub_30026]12) плотность оборудования тепловых пунктов;
[bookmark: sub_30026][bookmark: sub_30027]13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
[bookmark: sub_30027][bookmark: sub_30028]14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;
[bookmark: sub_30028][bookmark: sub_30029]15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;
[bookmark: sub_30029][bookmark: sub_30030]16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;
[bookmark: sub_30030][bookmark: sub_30031]17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении 3 Правил,
18) наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов перед отопительным периодом у потребителей тепловой энергии, являющихся лицами, осуществляющими в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом.
[bookmark: sub_30014][bookmark: sub_7]2.8. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду.
2.9. В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:
- объект проверки готов к отопительному периоду;
- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;
- объект проверки не готов к отопительному периоду.
[bookmark: sub_8]2.10. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний.
[bookmark: sub_8][bookmark: sub_9]2.11. Паспорт готовности к отопительному периоду выдается в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный перечнем.
2.12. График проведения проверки готовности к отопительному периоду:
	№ п.п.
	Потребители тепловой энергии
	Срок проведения проверки

	
	
	Начало проверки
	Окончание проверки

	1.
	Жилищные организации :
	
	

	1.1
	ООО УК «Западная»
	16.08.2024
	30.08.2024

	1.2
	ООО УК «Восточная» 
	16.08.2024
	30.08.2024

	1.3
	ООО УК «Вера»
	15.08.2024
	29.08.2024

	1.4
	ООО «ДРЭУ»
	16.08.2024
	30.08.2024

	1.5
	ООО «Меридиан»
	16.08.2024
	30.08.2024

	1.6
	ООО УК «Инновация»
	16.08.2024
	28.08.2024

	1.7
	ООО «ПЖКХ г.Шарыпово»
	16.08.2024
	30.08.2024

	1.8
	ООО УК «Уютный дом»
	16.08.2024
	30.08.2024

	1.9
	ООО «Диалог»
	16.08.2024
	30.08.2024

	1.10
	ООО «КАТЭКЖилСервис»
	12.08.2024
	26.08.2024

	2
	Учреждения здравоохранения
	
	

	2.1
	КГБУЗ «Шарыповская городская больница»
	12.08.2024
	20.08.2024

	3
	Учреждения социальной защиты
	
	

	3.1
	КГБУ СО КЦСОН «Шарыповский»
	05.08.2024
	12.08.2024

	3.2
	КГКУ «УСЗН»
	12.08.2024
	19.08.2024

	4
	Учреждения физической культуры и спорта
	
	

	4.1
	МАУ «ЦФСП»
	19.08.2024
	30.08.2024

	5
	Учреждения культуры
	
	

	5.1
	МБУ «Краеведческий музей г.Шарыпово»
	05.08.2024
	12.08.2024

	5.2
	МАУ «Центр культуры и кино»
	12.08.2024
	21.08.2024

	5.3
	МАУ «ДДК» п.Дубинино
	16.08.2024
	26.08.2024

	5.4
	МАУ «ГДТ»
	05.08.2024
	20.08.2024

	5.5
	МБОУ ДОД «ДШИ п.Дубинино»
	05.08.2024
	20.08.2024

	5.6
	МБОУ ДОД «ДШИ г.Шарыпово»
	05.08.2024
	20.08.2024

	6
	Учреждения образования
	
	

	6.1
	МБДОУ №21 «Золотой ключик»
	19.07.2024
	06.08.2024

	6.2
	МБДОУ №4 «Росинка»
	26.07.2024
	14.08.2024

	6.3
	МАОУ СОШ №12
	12.08.2024
	27.08.2024

	6.4
	МБДОУ №22 «Журавушка»
	15.08.2024
	30.08.2024

	6.5
	МБДОУ №15 «Ромашка»
	25.07.2024
	14.08.2024

	6.6
	МБДОУ №2 «Дюймовочка»
	19.08.2024
	28.08.2024

	6.7
	МБОУ СОШ №1
	24.07.2024
	14.08.2024

	6.8
	МБДОУ №3 «Чебурашка»
	15.08.2024
	30.08.2024

	6.9
	МБДОУ №8 «Теремок»
	02.08.2024
	20.08.2024

	6.10
	МБДОУ ДОД «ДЮЦ»
	15.08.2024
	30.08.2024

	6.11
	МБДОУ №10 «Сказка»
	09.08.2024
	22.08.2024

	6.12
	МОУ СОШ №3
	24.07.2024
	14.08.2024

	6.13
	МБДОУ №5 «Дельфин»
	22.08.2024
	30.08.2024

	6.14
	МБОУ СОШ №6
	22.08.2024
	30.08.2024

	6.15
	МБОУ СОШ №2
	22.08.2024
	30.08.2024

	6.16
	МБОУ НОШ №11
	22.08.2024
	30.08.2024

	6.17
	МБОУ СОШ №7
	22.08.2024
	30.08.2024

	6.18
	МБОУ СОШ №8
	12.08.2024
	28.08.2024

	6.19
	МБОУ ДОД «ЦДТТ»
	12.08.2024
	28.08.2024

	6.20
	МБДОУ «Золушка»
	12.08.2024
	28.08.2024

	6.21
	КГБОУ «Шарыповская школа»
	14.08.2024
	29.08.2024

	6.22
	МБДОУ №1 «Белоснежка»
	08.08.2024
	20.08.2024

	7
	Прочие потребители
	02.08.2024 
	13.09.2024 


3. Проведение проверки единой теплоснабжающей организации.
3.1. В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности объекта к проведению отопительного периода, при необходимости проводится осмотр объектов.
3.2. Документы, предоставляемые единой теплоснабжающей организации в целях оценки готовности к проведению отопительного периода согласно Правил:
1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;
2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;
3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;
4) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:
- укомплектованность указанных служб персоналом;
- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;
5) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
6) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
7) обеспечение качества теплоносителей;
8) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;
9) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;
10) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:
- соблюдение водно-химического режима;
- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;
- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;
- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;
- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;
- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;
- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;
- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;
11) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;
12) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;
13) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.
	3.3. Срок выдачи паспорта готовности единой теплоснабжающей организации не позднее 01.11.2024 г. 














                                   
   				     

